附件：

特别立项研究课题计划进度表

1、接到计划任务书后尽快启动，提出工作思路方案，于2011年1月底前提出基础数据调研方案。

2、3月召开中总协专家咨询委员会、学术委员会会议，并邀请相关主管部门的主管人员参加会议，对研究思路、方案把关论证。

3、4月至8月底完成初稿草案。期间根据需要不定期征求相关方面的意见。通过协会网站、杂志及有影响的媒体对此进行持续宣传。

4、9月上旬组织部分专家咨询委员会委员、学术委员会委员讨论修改。
5、9月下旬征求财政部、国资委、中国证监会意见。

6、12月份修改定稿。

以上时间安排供参考。
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